

PROYECTO INTEGRADOR AINI · GEOLOCALIZACIÓN INDOOR

Calendario de prácticas

Siete bloques de laboratorio en trece sesiones de 1 h 45. El proyecto corre en paralelo, con tres hitos de integración. Aula AUTOM.

#	G ₁ Y G ₂ · MIÉ	G ₃ · MAR	BLOQUE	TRABAJO SOBRE EL PROYECTO	HITO
1	28/01	27/01	B1 · Ecosistema AIoT	Configurar M5StickC, WiFi y MQTT; primer escaneo	H1
2	04/02	03/02	B1 · Ecosistema AIoT	Publicar escaneos por MQTT, con canal por equipo	H1
3	11/02	10/02	B2 · IMU: de datos crudos a pasos	Adquisición del IMU; recogida de huellas	H1
4	25/02	24/02	B2 · IMU: de datos crudos a pasos	Cerrar el mapa de radio: 8 puntos o más, en 2 plantas o más	H1 · cierre
5	04/03	03/03	B3 · Sensores ambientales	Barómetro para identificar la planta	H2
6	11/03	10/03	B4 · Pedómetro y trayectoria	Pipeline PDR, Δx y Δy , sobre datos propios	H2
7	18/03	17/03	B4 · Pedómetro y trayectoria	Base de huellas y base de antenas	H2
8	25/03	07/04	B5 · Espectrograma y filtros	Filtrado de RSSI e IMU; calibrar el modelo log-distancia	H2
9	08/04	autónomo	B5 · Espectrograma y filtros	Implementar y comparar los métodos A, B y C	H2 · cierre
10	15/04	14/04	B6 · Tiempo real y fingerprinting	Servidor de estimación en tiempo real, k-NN sobre WiFi	H3
11	22/04	21/04	B6 · Tiempo real y fingerprinting	Bucle completo cliente $\leftrightarrow$ servidor por MQTT	H3
12	06/05	05/05	B7 · Pasos, giros y fusión	Fusión WiFi + PDR por varianza inversa	H3
13	13/05	12/05	B7 · Pasos, giros y fusión	Demostración en vivo y defensa individual	H3 · cierre

H1 · recolección
 H2 · procesado
 H3 · integración
 fondo tramado: cierre del hito en clase

El grupo G3 sigue el mismo orden de bloques y los mismos hitos en doce sesiones presenciales: el bloque B5 se imparte en una sola sesión y la novena queda como trabajo autónomo. Entregas en Moovi: H1 el domingo 1 de marzo, H2 el domingo 12 de abril y la memoria final el domingo 24 de mayo, todas a las 23:59.